

(عرض الكتاب)

عنوان الكتاب:-مدخل الى ادارة المشاريع :المنهجية , المهارات , التنفيذ

المؤلف:أ.م.د. رعد يوسف كبرو

(كلية الادارة و الاقتصاد-الجامعة المستنصرية)

رقم الايداع : (3244) لسنة 2017 في دار الكتب و الوثائق ببغداد

عدد الصفحات : 329

الطبعة : الاولى 2017

-
- يتناول هذا الكتاب موضوعاً متخصصاً هو (ادارة المشاريع) (project management), و قد تبلورت فكرة هذا الكتاب عندما تواقبت مع استحداث مادة (ادارة المشاريع) في كليات الادارة و الاقتصاد و جاءت محتوياته وفقاً لما اقرته الهيئة القطاعية في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي العراقية.
- تعتبر ادارة المشاريع المحور الاساسي في تحقيق نجاح و تميز المنظمات على اختلاف اهدافها سواء كانت تلك المشاريع تقدم منتجات و خدمات جديدة او طرح برمجيات حديثة او اي نظام مستحدث لغرض تطبيقه .
- لذلك فإن ادارة المشاريع تساعد المنظمة في مواجهة التحديات و المتغيرات البيئية التي تحيط بها , من هنا توجب على المنظمة ان تختار مدراء لمشاريعها يمثلون في الحقيقة قادة لفرق العمل التي ستقوم بتنفيذ المشروع , لان قائد المشروع سوف:
- يخطط وينظم الموارد , يدير المخاطر التي ستواجه المشروع , و يتحقق من كافة المهام التي قد تم انجازها , و ان سلسلة الانشطة المخطط لها قد نفذت بدون تلوؤ او فشل.
- و يتكون الكتاب من اثني عشر فصلا تضمن الفصل الاول المفاهيم الاساسية المرتبطة بأدارة المشاريع مع توضيح موسع للكيفية التي توضع بها اهداف المشروع
 - في حين تناول الفصل الثاني احتياجات المشروع
 - اما الفصل الثالث فقد وضح الكيفية التي يواجه بها المشروع التحديات التي تحيطه ضمن البيئة الخارجية

- في حين تضمن الفصل الرابع مدخلاً واسعاً لإدارة المشاريع , و تم توضيح اهم الاساسيات التي تستند اليها ادارة المشاريع
- اما الفصل الخامس فقد وضح بالتفصيل و بشكل مسهب كل ما يتعلق ب(افراد المشروع و الالية التي يتم بواسطتها اختيار فريق المشروع) المشاركين في تنفيذه و انجازه .
- اما الفصل السادس فقد ركز على كيفية التهيئة للمشروع
- في حين استعرض الفصل السابع منهجية ادارة المشاريع
- و تعلق الفصل الثامن بنظام ادارة المشاريع , و عملية ادارة المشروع
- و شرح الفصل التاسع الجزء الاساس في ادارة المشروع و هو (تخطيط المشروع)
- اما الفصل العاشر : فقد تناول جدولة المشروع بجانبها النظري و الكمي , وتضمن الامثلة الرياضية على ذلك
- و جاء الفصل ما قبل الاخير ليشرح الكيفية التي تدار بها مخاطر المشروع
- و اخيراً تناول الفصل الثاني عشر (الرقابة على المشروع).